

DEPARTEMENT  
DU  
VAL DE MARNE

## COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE

ARONDISSEMENT  
DE NOGENT

EXTRAIT  
du

### Registre des Délibérations du Conseil Municipal

L'an deux mil vingt, le lundi 16 novembre, à 20h00, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le mardi 10 novembre 2020, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Charles ASLANGUL, Maire.

Nombre de Conseillers en exercice : 33

Nombre de Conseillers présents : 29

#### Étaient Présents :

M. Charles ASLANGUL, Maire  
Monsieur Rodolphe CAMBRESY, Madame Véronique CHEVILLARD,  
Monsieur Bruno POIGNANT, Madame Sylvie ROBY, Monsieur Christophe  
ARZANO, Madame Béatrice MAZZOCCHI, Monsieur Olivier ZANINETTI,  
Madame Virginie PRADAL, Monsieur Pierre LECLERC, Adjoints au Maire.  
Monsieur Etienne RENAULT, Monsieur Jean-Antoine GALLEGO,  
Madame Nicole BROCARD, Monsieur Didier SALAÛN, Madame Valérie  
RODD, Monsieur Laurent TUIL, Madame Chrystel DERAY, Madame  
Sandra CARVALHO, Madame Anne-Sophie DUGUAY, Monsieur Didier  
KHOURY, Madame Rosa SAADI, Monsieur Julien PARFOND, Monsieur  
Stefano TEILLET, Monsieur Serge GODARD, Madame Isabelle DUJARDIN,  
Madame Sandrine LALANNE, Madame Karine BASTIEN-COTARD,  
Monsieur Robin ONGHENA, Monsieur Vincent PINEL, Conseillers  
municipaux.

#### Ont donné pouvoir :

Mme Armelle CASSE à M. Charles ASLANGUL.  
Mme Sandrine VILLEMIN à M. Stefano TEILLET.

#### Absents excusés :

M. BRAYARD Thierry, Mme MARCOCCIA-WARIN Laure.

#### Absents :

**Secrétaire de séance :** Jean-Antoine GALLEGO

2020DELIB0142 - APPROBATION DES MODIFICATIONS DE CONTRAT EN COURS D'EXÉCUTION  
RELATIVES AU MARCHÉ DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET D'EXTENSION DE LA SALLE DAGUERRE  
POUR LES LOTS N°1, 4, 5, 6, 8 ET 9 - AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE SIGNER LES AVENANTS

## DELIBERATION

Le Conseil Municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2122-21,  
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L2123-1, L 2194-1, R 2194-8, R 2194-9 et R 2194-2,  
Vu l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 relative à la loi d'urgence Covid-19  
Vu la délibération n° 2019/D47 du 6 mai 2019 relative à la passation du marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension de la Salle Daguerre,  
Vu le marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension de la Salle Daguerre passé selon une procédure adaptée eu égard à son montant,  
Vu l'exposé ci-dessus,  
Vu les projets de modifications aux contrats en cours d'exécution,  
Vu l'avis de la Commission n°9 « Transition Ecologique, Environnement et Bâtiments Communaux » du 10 novembre 2020,

Considérant que, par délibération du 6 mai 2019, le Conseil Municipal a autorisé le Maire a signé le marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension de la Salle Daguerre décomposé en 9 lots,

Considérant la nécessité d'introduire les modifications techniques susmentionnées : pour le lot 1 l'augmentation de la durée de la base vie et l'adaptation des installations collectives de chantier suite à la crise sanitaire, pour le lot 4 la suppression de chaises métalliques, de grilles de la chaufferie, et de portes extérieures et l'ajout d'une mise en jeu du châssis métallique, pour le lot 5 des prestations supplémentaires suite à la défaillance de l'entreprise de chauffage initiale et une mise en conformité de sécurité incendie du projet suite à l'instruction du permis de construire modificatif, pour le lot 6, la nécessité d'encofrer une ferme de charpente, prestation non prévue initialement, pour le lot 8 la réalisation de diverses moins-values et ajustements de prestations du marché et pour le lot 9 la non réalisation de diverses prestations

Considérant que ces modifications au contrat ne bouleversent pas l'économie générale du marché, ni n'en changent l'objet et que les conditions de la mise en concurrence initiale ne sont pas remises en cause,

Considérant que ces ajustements techniques en plus et moins-values étaient nécessaires,  
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L 2194-1 du Code de la Commande Publique, un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, notamment, lorsque :

- Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux,
- Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires,
- Les modifications ne sont pas substantielles,
- Les modifications sont de faible montant.

Considérant par ailleurs que conformément aux dispositions de l'article R. 2194-2, un marché peut également être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial

Après en avoir délibéré, et par 31 voix pour

**ARTICLE 1<sup>ER</sup>** : APPROUVE les avenants tels que joints en annexe au marché de travaux relatif à la réhabilitation et à l'extension de la salle Daguerre :

- Avenant n°2 pour le lot n°1 DEMOLITION – GROS ŒUVRE conclu avec l'entreprise BATICIBLE pour un montant de 400 000 € HT dont le siège est situé au 5 rue Marcel

Dassault - 93360 NEUILLY PLAISANCE, portant ainsi le montant du marché à 426 865,10 € HT soit une augmentation de 6,72 %.

- Avenant n°1 pour le n° 4 MENUISERIES EXTERIEURE - METALLERIE conclu avec l'entreprise BREUZARD pour un montant de 165 000,91 € HT dont son siège est situé 67, rue Emile Zola B.P 307- 91104 CORBEIL ESSONNES CEDEX, portant ainsi le montant du marché à 148 841,11 € HT soit une variation de – 9,79 %.
- Avenant n°1 pour le lot n° 5 CLOISONS – MENUISERIES INTERIEURES conclu avec l'entreprise L-BOUGET pour un montant de 281 343,65 € HT dont son siège est situé au 33 avenue de la Commune de Paris - 91220 BRETIGNY SUR ORGE, portant ainsi le montant du marché à 333 744,82 € HT soit une augmentation de 18,63 %.
- Avenant n°2 pour le lot n° 6 SOLS SOUPLES – PEINTURE conclu avec l'entreprise L-BOUGET pour un montant de 83 288,62 € HT dont son siège est situé au 33 avenue de la Commune de Paris - 91220 BRETIGNY SUR ORGE, portant ainsi le montant du marché à 94 608,62 € HT soit une augmentation de 13,59 %
- Avenant n°1 pour le n° 8 CVC – PLOMBERIE conclu avec l'entreprise M-EL BAT pour un montant de 205 696,35 € HT dont son siège est situé Allée Edouard Branly, 77 550 MOISSY-CRAMAYEL, portant ainsi le montant du marché à 148 841,11 € HT soit une variation de – 9,79 %.
- Avenant n°2 pour le lot n° 9 SCENOGRAPHIE conclu avec l'entreprise D6 BELL LIGHT pour un montant de 145 592,00 € HT dont son siège est situé au 21 rue Christophe 93360 NEUILLY PLAISANCE, portant ainsi le montant du marché à 156 280,00 € HT soit une variation de – 8,74 %.

**ARTICLE 2 :** AUTORISE Monsieur le Maire à signer lesdits avenants avec les société BATICIBLE, BREUZARD, L-BOUGET, M-EL-BAT et D6 BELL LIGHT dès que la présente délibération sera exécutoire.

**ARTICLE 3 :** DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2020 aux chapitre et article correspondants.

La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de son caractère exécutoire.

Publiée le : 19 novembre 2020

Pour copie conforme,  
Le Registre dûment signé,  
Charles ASLANGUL,

Maire de Bry-Sur-Marne





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

**MARCHES PUBLICS**  
**AVENANT N°2**

**EXE10**

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE**  
Direction des services Techniques  
1 Grande rue Charles de Gaulle  
94360 BRY-SUR-MARNE  
01.45.16.68.00  
[mairie@bry94.fr](mailto:mairie@bry94.fr)

**B - Identification du titulaire du marché public**

**BATICIBLE**  
5 rue Marcel Dassault  
93360 NEUILLY PLAISANCE

**C - Objet du marché public**

- Objet du marché public :

**Marché de travaux relatif à la réhabilitation et l'extension de la salle Daguerre**

**Lot n°1 : Démolition – Gros Œuvre**

- Date de la notification du marché public : 23 mai 2018

- Durée d'exécution du marché public :

- Montant initial du marché public :
  - Taux de la TVA : 20%
  - Montant HT : 400 000 € HT
  - Montant TTC : 480 000 € TTC

■ Récapitulatif des avenants précédents :

Avenant	Objet	Incidences financières	Montant	%
1	Réalisation d'un enduit monocouche projeté sur les zones en maçonnerie nouvellement créées.	oui	15 443, 10 € HT soit 18 531, 72 € TTC	
<b>Montant total après avenant</b>			<b>415 443, 10 € HT</b>	<b>Augmentation totale + 3, 86%</b>

### - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

*(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)*

Prolongement de la durée de location de la base vie et adaptation des installations collectives suite à la crise sanitaire pour une plus-value globale de :

- **11 422 € HT** soit 13 706,40 € TTC

Total montant du marché **426 865, 51 € HT** (512 238, 53 € TTC) soit une augmentation du marché de **2.86 %** après l'avenant 1.

**Soit une augmentation totale de 6, 72 % sur le montant initial du marché.**

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

*(Cocher la case correspondante.)*

Non

Oui

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

.....

A : ..... , le

Signature  
*(Représentant du pouvoir adjudicateur ou de  
l'entité adjudicatrice)*

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

### ■ En cas de notification par voie électronique :

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

## MARCHES PUBLICS AVENANT N°2

EXE10

### A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE**  
Direction des services Techniques  
1 Grande rue Charles de Gaulle  
94360 BRY-SUR-MARNE  
01.45.16.68.00  
[mairie@bry94.fr](mailto:mairie@bry94.fr)

### B - Identification du titulaire du marché public

**D6 BELL LIGHT**  
21 rue Christophe  
93360 NEUILLY PLAISANCE

### C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

**Marché de travaux relatif à la réhabilitation et l'extension de la salle Daguerre**

**Lot n°9 : Scénographie**

■ Date de la notification du marché public : 3 juin 2019

■ Durée d'exécution du marché public : 7 mois (dont 1 mois de préparation)

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 145 592 € HT
- Montant TTC : 174 710,40 € TTC

■ Récapitulatif des avenants précédents :

Avenant	Objet	Incidences financières	Montant	%
1	Suite à des ajustements techniques, il convient de changer la gamme de fauteuil	oui	14 880,00 € HT soit 17 856,00 € TTC	
<b>Montant total après avenant</b>			<b>160 472,00 € HT</b>	<b>Augmentation totale + 10,22%</b>

### - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

*(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)*

Diverses prestations non réalisées pour une moins-value globale de :

- **4 192,00 € HT** soit 5 030,40 € TTC

Total montant du marché **156 280,00 € HT** (187 536 € TTC) soit une diminution du marché de **2,87 %** après l'avenant 1.

**Soit une augmentation totale de 7,35 % sur le montant initial du marché.**

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

*(Cocher la case correspondante.)*

Non

Oui

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

.....

A : ..... , le

Signature  
*(Représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

### ■ En cas de notification par voie électronique :

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

## MARCHES PUBLICS AVENANT N° 1

EXE10

### A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE  
Direction des services Techniques  
1 Grande rue Charles de Gaulle  
94360 BRY-SUR-MARNE  
01.45.16.68.00  
[mairie@bry94.fr](mailto:mairie@bry94.fr)

### B - Identification du titulaire du marché public

BREUZARD  
67 rue Emilie Zola  
91100 CORBEIL-ESSONNE

### C - Objet du marché public

- Objet du marché public:

**Marché de travaux relatif à la réhabilitation et l'extension de la salle Daguerre**

**Lot n°4 : Menuiseries Extérieures Métallerie**

- Date de la notification du marché public : 27 mai 2019
- Durée d'exécution du marché public : 7 mois (dont 1 mois de préparation)
- Montant initial du marché public :
  - Taux de la TVA : 20%
  - Montant HT : 165 000,91 € HT
  - Montant TTC : 198 001,92 € TTC



## D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

*(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)*

- Suppression chaise métallique (- 11 900,80 € HT)
- Moins-value grilles de chaufferie (- 1 634 € HT)
- Porte extérieure non-posée (- 3 213 € HT)
- Mise en jeu du châssis métallique N+1 ( + 588€ HT)

Soit une moins-value globale de :

- **16 159, 80 € HT** soit 19 391, 76 € TTC

Total montant du marché : **148 841, 11 € HT** (178 609, 33 € TTC) soit **une diminution** du marché de 9,79 %

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
*(Cocher la case correspondante.)*

Non

Oui

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A ....., le .....

Signature  
*(Représentant du pouvoir adjudicateur ou de  
l'entité adjudicatrice)*

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

### ■ En cas de notification par voie électronique :

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

## MARCHES PUBLICS AVENANT N° 1

EXE10

### A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE  
Direction des services Techniques  
1 Grande rue Charles de Gaulle  
94360 BRY-SUR-MARNE  
01.45.16.68.00  
[mairie@bry94.fr](mailto:mairie@bry94.fr)

### B - Identification du titulaire du marché public

M-EL BAT  
allée Edouard Branly  
77550 MOISSY CRAMAYEL

### C - Objet du marché public

- Objet du marché public:

**Marché de travaux relatif à la réhabilitation et l'extension de la salle Daguerre**

**Lot n°8 : Chauffage – Ventilation – Climatisation - Plomberie**

- Date de la notification du marché public : 27 mai 2018
- Durée d'exécution du marché public : 7 mois (dont 1 mois de préparation)
- Montant initial du marché public :
  - Taux de la TVA : 20%
  - Montant HT : 205 696,35 € HT
  - Montant TTC : 246 835, 62 € TTC

## D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

*(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)*

- Moins-value pour prestations non réalisées (-1 748, 90€ HT)
- Moins-value pour refacturation de prestations modifiées du fait de la défaillance de l'entreprise (-16 215€ HT)
- Adaptation de prestations marchées (-19,06 € HT)

Soit une moins-value de :

- **17 982, 96€ HT** soit 21 579, 55€ TTC

Total montant du marché : **187 713, 39€ HT** (225 256, 06€ TTC) soit une diminution du marché de **8,74%**.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

*(Cocher la case correspondante.)*

Non

Oui

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A ....., le .....

Signature  
*(Représentant du pouvoir adjudicateur ou de  
l'entité adjudicatrice)*

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

## MARCHES PUBLICS AVENANT N°2

EXE10

### A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE**

Direction des services Techniques

1 Grande rue Charles de Gaulle

94360 BRY-SUR-MARNE

01.45.16.68.00

[mairie@bry94.fr](mailto:mairie@bry94.fr)

### B - Identification du titulaire du marché public

**BOUGET**

33 avenue de la Commune de Paris

91220 BRETIGNY-SUR-ORGE

### C - Objet du marché public

- Objet du marché public :

**Marché de travaux relatif à la réhabilitation et l'extension de la salle Daguerre**

**Lot n°6 : Sols souples - Peinture**

- Date de la notification du marché public : 27 mai 2019

- Durée d'exécution du marché public : 7 semaines

- Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 83 288, 62 € HT

- Montant TTC : 99 946, 35 € TTC

■ Récapitulatif des avenants précédents :

Avenant	Objet	Incidences financières	Montant	%
1	Peinture noire charpente et rampants.	oui	5 572 € HT soit 6686,40 € TTC	
<b>Montant total après avenant</b>			<b>88 860,62 € HT</b>	<b>Augmentation totale + 6,69 %</b>

## - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

*(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)*

Habillage ferme charpente en limite de scène pour une plus-value globale de :

- **5 748 € HT** soit 6 897,60 € TTC

Total montant du marché : **94 608,62 € HT** (113 530,34 € TTC) soit une augmentation du marché de **6,90%** après l'avenant 1.

**Soit une augmentation totale de 13,59 % sur le montant initial du marché.**

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

.....

A : ..... , le

Signature  
*(Représentant du pouvoir adjudicateur ou de  
l'entité adjudicatrice)*

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

### ■ En cas de notification par voie électronique :

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

## MARCHES PUBLICS AVENANT N° 1

EXE10

### A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE  
Direction des services Techniques  
1 Grande rue Charles de Gaulle  
94360 BRY-SUR-MARNE  
01.45.16.68.00  
[mairie@bry94.fr](mailto:mairie@bry94.fr)

### B - Identification du titulaire du marché public

**BOUGET**  
33 avenue de la Commune de Paris  
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE

### C - Objet du marché public

- Objet du marché public:

**Marché de travaux relatif à la réhabilitation et l'extension de la salle Daguerre**

**Lot n°5 : Cloisons – Menuiseries intérieures – Faux Plafonds**

- Date de la notification du marché public : 27 mai 2019
- Durée d'exécution du marché public : 7 mois (dont 1 mois de préparation)
- Montant initial du marché public :
  - Taux de la TVA : 20%
  - Montant HT : 281 343,65 € HT
  - Montant TTC : 337 612,38 € TTC



## D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

*(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)*

**Plus-values :**

- Modification de platerie suite à des aléas de chantier (5 533,60 € HT)
- Découpe du Laudescher suite à une défaillance de l'entreprise de chauffage (7 870,00 € HT)
- Prestations pour mise en conformité incendie du projet (PCM 2) (30 490,00 € HT)
- Reprise du parquet suite à des dégâts des eaux (13 123, 95 € HT)

**Moins-values :**

- Diverses prestations non réalisées (- 4 616, 38 € HT)

Soit une plus-value globale de :

- **52 401,17€ HT** soit 62 881,40€ TTC

Total montant du marché **333 744,82 € HT** (400 493,80 € TTC) soit une augmentation du marché de **18,60 %**.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

*(Cochez la case correspondante.)*

Non

Oui

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A ....., le .....

Signature  
*(Représentant du pouvoir adjudicateur ou de  
l'entité adjudicatrice)*

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

### ■ En cas de notification par voie électronique :

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

